[image: image1.jpg]=)
)
y
<t
=
©
~
=

=





СПРАВКА КЪМ  1-ВИ АВГУСТ  2018 Г.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ  - ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
ПРСР 2014-2020
	Година на изпъл-нение
	Наимено-вание на проекта
	Източник

 на финан-сиране
	Цели

	Дейности по Проекта
	ВИД 

НА ПРОЦЕ-ДУРАТА
	одобрена Стойност

БЕЗ ДДС
	Статус

	ПЪРВИ   ПРИЕМ 

	2016-2020
	“Реконструк-ция И ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАН-СТВО”

	Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
	          Целите на проекта са постигане на устойчиво развитие за повишаване качеството на средата, осигуряване на по-добро качество на живот.

              За корбус А, В и С и Столовата: предвижда се цялостна подмяна на покривната конструкция, полагане на топлоизолация в подпокривното простронство, полагане на хидроизолация, полагане на ново покривно покритие от керамчни керемиди. Предвижда се подмяна на прозорците в сутерена с алуминиева дограма с прекъснат термомост. Предвижда се полагане на външна топлоизолация над съществуващата по ограждащите стени. Предвижда се подмяна на вратите в сутерена с метални и където е необходимо с необходимата пожароустойчивост. Предвижда се подмяна на настилката от ламиниран паркет, полиране на мозаечната настилка. циклене на настилката от паркет. Предвижда се пребоядисване на помещенията. Предвижда се монтиране на платформи за хора в неравностойно положение, осигуряващи достъпна архитектурна среда. Предвижда се полагане на минерална мазилка. Предвижда се демонтаж и обратен монтаж с нови фасонни части на съществуващите улуци и водосточни тръби. 

              Предвижда се оборудването на санитарните възли на първи и втори етаж на корпус „C“ на учебната сграда и сутерен на корпус „B“ да се изпълни при наличие на действаща ВиК инсталация.
	Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00826/19.04.2018 г. между Община Николаево и Държавен фонд „Земеделие“
	1 569 518,34 лв. без ДДС ОДОБРЕНИ!


	ОДОБРЕН ПРОЕКТ

	
	
	
	
	
	
	          - предстои подаване на документи            

            към ДФЗ за авансово плащане 
            

	
	
	
	
	1.  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ до одобрение на проекта
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	13 647,99
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №30/15.09.2016Г. С “ВР ГРУП”ООД

	
	
	
	
	2. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	13 647,99
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №30/15.09.2016Г. С “ВР ГРУП”ООД 

	
	
	
	
	3. ПРОЕКТИРАНЕ
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	68 239,93 
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №33/28.09.2016Г. С “ЕКСА”АД 

	
	
	
	
	4. АВТОРСКИ НАДЗОР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	13 647,99 
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №33/28.09.2016Г. С “ЕКСА”АД 

	
	
	
	
	5. СМР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ
	1 433 038,47
	ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СТАРТИРАНА НА 18.07.2018Г.

	
	
	
	
	6. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	ДИР.ВЪЗЛ.
	27 295,97
	ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР СЛЕД ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР

	

	2016-2020
	“Реконструк-ция НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА”

	Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
	               Целта  на  проекта  е  подобряване  и  възстановяване  на  транспортно-експлоатационните  качества  и  носимоспособността на настилката, с оглед  осигуряване  условия  за  безопасност  на  движениета  и  добро  отводняване  на  пътя в разглеждания участък. 

Пътните участъци, предмет на инвестиционното предложение са:

1. „Общински път SZR 1023 /II – 55 Паничерево – Граница общ. /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница общ./Николаево – Мъглиж/ - III – 5007 - пътна : 20 268 кв.м. и телекомуникации: 3378 м.

2. „Общински път SZR 1102 /  SZR 1023,  Паничерево – Елхово/ - Едрево – Николаево - / - III – 5007 - пътна : 29 676 кв.м. и телекомуникации :4946 м.

3. „Общински път SZR 1100 / III – 5007 Ветрен – Гурково/ Нова махала – Николаево – пътна: 8 312 кв.м., телекомуникации: 1 309 м.

            Предвидено е строителството да се извършва без отбиване на движението, като при полагане на асфалтовите пластове няма да се допуска движение в работната лента. 
	Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00785/15.12.2017 г. между Община Николаево и Държавен фонд „Земеделие“
	5 187 562,00 лв. без ДДС ОДОБРЕНИ!


	ОДОБРЕН ПРОЕКТ
· изплатено авансово плащане в размер на 145 152,35 лв без ДДС – 16.04.2018г.

	
	
	
	
	1.  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ до одобрение на проекта
	ОТКРИТА ПРОЦЕ-ДУРА
	45 834,90
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №31/15.09.2016Г. С „ Консист Адвайзърс Консулт„ ДЗЗД

	
	
	
	
	2. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
	ОТКРИТА ПРОЦЕ-ДУРА

	45 834,90
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №31/15.09.2016Г. С „ Консист Адвайзърс Консулт „ ДЗЗД 


	
	
	
	
	3. ПРОЕКТИРАНЕ
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	152 800,00
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №32/15.09.2016Г. С ДЗЗД „ Ретона – Мости 2016“ 

	
	
	
	
	4. АВТОРСКИ НАДЗОР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	45 834,90
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №32/15.09.2016Г. С ДЗЗД „ Ретона – Мости 2016“ 

	
	
	
	
	5. СМР
	ОТКРИТА ПРОЦЕ-ДУРА
	4 805 587,49
	ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СТАРТИРАНА НА 20.04.2018Г. 

	
	
	
	
	6. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ
	91 669,81
	ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СТАРТИРАНА НА 20.04.2018Г. 

	

	2016-2020
	“Реконструк-ция НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА”

	Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
	          Проектът обхваща трите села и гр. Николаево. Целите са:

· Постигане на ефективност в работата на мрежата и съоръженията на водоснабдителната система, чрез подмяна на съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения, и съпътстващата я инфраструктура;

· Намаляване на техническите загуби на вода в разпределителната мрежа;

· Увеличаване на свързаността на абонатите на Оператора към ВиК 

· Намаляване на риска от инфекции и зарази сред населението, чрез подобряване на качеството на ВиК услугите за населението, чрез оптимизиране на ВиК системата и подобряване на жизнените условия като цяло;

· Намаляване на потенциалните рискове от замърсяване на почвите
	-
	-
	ПОДАДЕН ПРОЕКТ, ЧАКАЩ ОДОБРЕНИЕ

	
	
	
	
	1.  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ до одобрение на проекта
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  48   /19.12.2016Г. С ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРУКТУРА 2020”,   НА СТОЙНОСТ 30 000,00 ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	2. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  48   /19.12.2016Г. С ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРУКТУРА 2020”,   НА СТОЙНОСТ 58 000,00 ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	3. ПРОЕКТИРАНЕ
	ОТКРИТА ПРОЦЕ-ДУРА
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №34/29.09.2016Г. С ДЗЗД ВиК Николаево 2016 НА СТОЙНОСТ 210 000,00ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	4. АВТОРСКИ НАДЗОР
	ОТКРИТА ПРОЦЕ-ДУРА
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №34/29.09.2016Г. С ДЗЗД ВиК Николаево 2016 НА СТОЙНОСТ 45 300,00ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	5. СМР
	
	-
	ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР, СЛЕД ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ДФЗ.

	
	
	
	
	6. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	
	-
	ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР, СЛЕД ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ДФЗ.

	втори   ПРИЕМ 

	2018-2020
	„Строител-ство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, общ. Николаево”


	Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
	(Подобряване на транспортната инфраструктура на населените места от община Николаево чрез реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Николаево и селата - Нова Махала, Едрево и Елхово, община Николаево, област Стара Загора. Осигуряване на достъпност на населението до основни обществени услуги. Реализацията на проекта ще допринесе за:  (Подобрено здравно и социално обслужване, вследствие на подобрената мобилност на населението до институциите;  (Намаляване на времето за пътуване до административните, културните и спортни институции в общинския и областния център;  (Повишаване на сигурността и комфорта при пътуване;  (Осигуряване на по-добър достъп до образователни услуги;  (Осигуряване на по-добър и бърз достъп до работното място на икономически активното население;  (Осигуряване на по-добри транспортни условия за местния бизнес и туризма; По-добри условия за външни инвестиции и бизнес инициативи. 
	-
	ПОДАДЕН ПРОЕКТ НА 09.07.2018Г. - ЧАКАЩ ОДОБРЕНИЕ

	
	
	
	
	1.  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ до одобрение на проекта
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  28   /26.06.2018Г. С «ГЛЕН КОНСУЛТ»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 9 100,00 ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	2. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  28  /26.06.2016Г. С «ГЛЕН КОНСУЛТ»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 9 100,00 ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	3. ПРОЕКТИРАНЕ
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  27  /26.06.2016Г. С «ГЛЕН КОНСУЛТ»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 56 200,00 ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	4. АВТОРСКИ НАДЗОР
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  27  /26.06.2016Г. С «ГЛЕН КОНСУЛТ»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 7 100,00 ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	5. СМР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	-
	ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ДФЗ, ПЛАНИРАНАТА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - 07.01.2019. 

ПРОГНОЗНА ЦЕНА  - 1 073 883.56ЛВ

	
	
	
	
	6. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ДФЗ, ПЛАНИРАНАТА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - 07.01.2019. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - 18 000,00ЛВ.

	

	2018-2020
	„Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора”


	Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
	Осъществяването на проекта щеосигури условия за по-добър достъп до спорт, което ще окаже влияние върху начина на живот и ще осигури по-добри условия за поддържане на здравословен начин на живот. Настоящото проектно решение предвижда изграждане на обособено игрище със спортно предназначение – игрище за мини футбол Основна задача на проекта е изграждане на спортно игрище за мини футбол. Игралното поле ще бъде правоъгълно с дължина 50 m и широчина 25 m. Повърхността на игрището ще бъде покрито с тревна площ, като се представи проектно решение за напоителни дейности, свързани с нейната поддръжка. Да бъде предвидено подходящо отводняване на обекта, съгласувано с новопроектираната вертикална планировка. Ще бъде поставена защитна ограда около игрището. Предвидени са пейки или трибуни за наблюдение, по преценка на проектанта. Игрището ще е ориентирано в посока север-юг. Обектът се намира в гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора.
	-
	ПОДАДЕН ПРОЕКТ НА 12.07.2018Г. - ЧАКАЩ ОДОБРЕНИЕ

	
	
	
	
	1.  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ до одобрение на проекта
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  26   /26.06.2018Г. С «БОКАНЕЛ»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 1225,00 ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	2. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  26  /26.06.2016Г. С «БОКАНЕЛ»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 1225,00 ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	3. ПРОЕКТИРАНЕ
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  25  /26.06.2016Г. С «ГЕОКОНСТРУКТ»ООД,   НА СТОЙНОСТ 3 700,00,00 ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	4. АВТОРСКИ НАДЗОР
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №  25  /26.06.2016Г. С «ГЕОКОНСТРУКТ»ООД,   НА СТОЙНОСТ 600,00 ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	5. СМР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.
	-
	ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ДФЗ, ПЛАНИРАНАТА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - 01.01.2019. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  - 87 399.50ЛВ

	
	
	
	
	6. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ДФЗ, ПЛАНИРАНАТА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - 01.01.2019. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - 1748,00ЛВ.

	

	2018-2020
	„Реконстру-ция, ремонт и благоустро-яване на сградАТА на ОДЗ „Снежанка“ 
	Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.г.
	Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез създаване на условия за заетост, предоставяне на качествени публични услуги, конкурентоспособно образование, стимулиране на ученето през целия живот, социално включване и осигуряване на достъп до качествено здравеопазване, насърчаване културния живот и спорта;  (Интегрирано развитие на територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност.  Развитие на общинската икономика чрез осигуряване на благоприятна среда за предприемачество, насърчаване на иновациите и използване на местния потенциал. иновативни образователни потребности на учениците. Образователната инфраструктура е от първостепенна необходимост за: устойчиво икономическо развитие; съхранение на националната идентичност; придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; формиране на толерантност и уважение към учениците и хората с увреждания, към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин, и познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции, което от своя страна води до цялостно повишаване на качеството на живот на територията на общината. 
	-
	ПОДАДЕН ПРОЕКТ НА 12.07.2018Г. - ЧАКАЩ ОДОБРЕНИЕ

	
	
	
	
	1.  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ до одобрение на проекта
	дир. възлаг. 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 22 А / 06.06.2018г.

С «ИНСЕКО»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 9000,00 ЛВ. , КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	2. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
	дир. възлаг. 
	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 22 А / 06.06.2018г.

С «ИНСЕКО»ЕООД,   НА СТОЙНОСТ 9000,00 ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	3. ПРОЕКТИРАНЕ
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.

	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №33/28.09.2016Г. С “ЕКСА”АД НА СТОЙНОСТ 33 631,00ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.


	
	
	
	
	4. АВТОРСКИ НАДЗОР
	ПУБЛ. СЪСТЕЗ.


	-
	СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №33/28.09.2016Г. С “ЕКСА”АД НА СТОЙНОСТ 1 527,00ЛВ., КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЕДИНСТВЕНО ПРИ ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОЕКТА ОТ ДФЗ.

	
	
	
	
	5. СМР
	ОТКРИТА ПРОЦЕДУ-РА
	-
	ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ДФЗ, ПЛАНИРАНАТА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - 01.11.2018. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  - 905 613.30ЛВ.

	
	
	
	
	6. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ3 
	-
	ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ДФЗ, ПЛАНИРАНАТА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - 01.11.2018.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - 17 250.00ЛВ.


Изготвил:

инж. Веселина Василева,

ст. Експерт „Инвестиции и обществени поръчки“

