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съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и

чл.42, ал.5  от ЗОП


Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Р Е Ш Е Н И Е 

№  331 от 28.11.2018г.
​​​​​​​​​​​​​​За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

На основание  чл.106, ал.6, чл.109 от ЗОП и утвърдени протоколи с отразени резултати от работата на комисия, назначена със Заповед № 90/15.05.2018 г. на кмета на Община Николаево, както и на основание Решение № 71 от 20.04.2018 г. за провеждане  процедура с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за рехабилитация на четвъртокласна общинска мрежа на територията на  община Николаево, обл. Стара Загора по ПРСР  2014-2020 г.”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер 00674-2018-0004

І. О Б Я В Я В А М:
Класирането на участниците съобразно обявения критерий за оценка на офертите „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от Закона за обществените поръчки. 

в следния ред: 
1.На първо място – участник „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД с резултат  100 точки и предложена цена за изпълнението на обществената поръчка в размер на 89 534  /осемдесет и девет хиляди  петстотин тридесет и четири /  лева без ДДС.
II.  ОТСТРАНЯВАМ:

1 „ТРАНСКОНСУЛТ –БГ“ ООД

Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 
След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.  Комисията е констатирала, че никъде в раздела  съдържащ описание относно управлението на риска, участникът не е дефинирал риск от промяна в приложимата нормативна уредба, като за него не са посочени и обхват и степен на въздействие, мерки  за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Към съответния риск не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, както и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт.

Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

2.ЕТ „БИЛДКОМЕРС- Красимир Ангелов “ 

Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 

След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Комисията е констатирала, че в  раздела съдържащ  описание относно управлението на риска, участникът е дефинирал в техническото си предложение Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора, като посочените обхват и степен на въздействие не са достатъчно аргументирани, липсва  описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск, както и не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт. Аналогични пропуски комисията е открила и за  риска, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси, риска, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция, риска от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура и риска от промяна в приложимата нормативна уредба.
Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника ЕТ „БИЛДКОМЕРС- Красимир Ангелов “  е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

3.„ПЕШЕВ“ ЕООД

Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 

След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

1. Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка  следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.     Комисията е констатирала, че в  раздела съдържащ  описание относно управлението на риска, участникът не е дефинирал в техническото си предложение риск от промяна в нормативната уредба, като за него не са посочени и обхват и степен на въздействие, мерки  за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Към съответния риск не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, както и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт.

Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника „ПЕШЕВ“ ЕООД  е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

4. „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ “ЕООД
Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 

След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

2. Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка  следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.     Комисията е констатирала, че в  раздела съдържащ  описание относно управлението на риска, участникът не е дефинирал в техническото си предложение риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора, риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси, риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция, като за тях не са посочени  обхват и степен на въздействие, мерки  за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглежданите рискове, като към тях не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, както и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт. Отделно дефинираните от участника риск от промяна в законодателството на България или ЕС и риск от липса/недостатъчно/ съдействие и/или информации от страна на други участници в строителния процес  също страдат от липса на  задължителното съдържание, посочено по-горе, съответно: не са посочени  мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск, както и към съответния риск не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт.

Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД   е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

5. „Т7 КОНСУЛТ “ЕООД

Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 

След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

3. Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка  следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.     Комисията е констатирала, че в  раздела съдържащ  описание относно управлението на риска, участникът е дефинирал в техническото си предложение Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора, Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси, Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция, Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура, като за тях не са посочени  обхват и степен на въздействие, мерки  за недопускане/предотвратяване на рисковете. Липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглежданите рискове, като към тях не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, както и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт. 
Отделно участникът не е дефинирал в техническото си предложение Риск от промяна в приложимата нормативна уредба, като за него не са посочени  обхват и степен на въздействие, мерки  за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглежданите рискове, като към него не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, както и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт.
Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника „Т7 КОНСУЛТ“  ЕООД   е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

6. „ПВМ ПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.1,  от ЗОП,  тъй като не  отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил условията, посочени в документацията към обществената поръчка.

Мотиви:

С протокол №1 от  заседание на комисията  са констатирани несъответствия, като  на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, участникъте е представил нов образец файл на ЕЕДОП, който обаче не е във формат, който може да бъде отворен и прочетен от комисията. В придружителното си писмо участникът е декларирал, че на електронния адрес www.stampit.org/crl/stampit_global_qualified.crl е наличен изготвен и електронно подписан ЕЕДОП. Комисията установи, че на посоченият от участника адрес е наличен  същият файл, който е  приложен към допълнителните документи, като той не може да бъде отворен и прочетен от комисията, тъй като е в неподходящ формат.

7. „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 

След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка  следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.     Комисията е констатирала, че в  раздела съдържащ  описание относно управлението на риска, участникът не е дефинирал в техническото си предложение риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора, риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси, риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция, риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура, риск от промяна в приложимата нормативна уредба като за тях не са посочени  обхват и степен на въздействие, мерки  за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Липсва и описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглежданите рискове, като към тях не са описани конкретните експерти ангажирани с прякото изпълнение на дейностите, както и експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие между контролирания и контролиращия експерт. 

Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД   е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

8.“ИКюИ Контрол“ ООД
Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” ЗОП,  тъй като е представил оферта, която  не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в техническата спецификация .


Мотиви: 

След извършен задълбочен анализ Комисията е констатирала следните пропуски в съдържанието на работната програма на участника:

 Комисията е установила пропуски в  техническото предложение на участника, в раздела съдържащ описание относно управлението на риска.  Съгласно техническите спецификации: 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка  следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.
Комисията е констатирала, че в  раздела съдържащ  описание относно управлението на риска, участникът е дефинирал в техническото си предложение Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора, Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси, Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция, Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура, Риск от промяна в приложимата нормативна уредба, като за тях не са посочени  конкретните експерти ангажирани ангажирани с прякото изпълнение на мерките за недопускане/предотвратяване и преодоляване на последиците при настъпване на риска,  както и не са посочени експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. На следващо място за някои от цитираните по-горе рискове, посочените мерки за  преодоляване на последиците при настъпване на риска и очаквания ефект в сферата на недопускане/проявление на разглеждания риск не са адекватни и аргументирани. 
Всеки един от изброените от комисията пропуски в работната програма на участника, сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника работна програма, а също така и в указанията за подготовка на офертите в раздел III.т.5.3.5- Техническо предложение, т.З е предвидено „Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации.", с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на работната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101. ал.5 от ЗОП, което е счела за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на работната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва. предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101. ал.5 от ЗОП. както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107. т. 2 б."а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на работната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната  работна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

 С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на работната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата
На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участника “ИКюИ Контрол“ ООД   е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

9. „ЛИФО“ ООД
Основание: Участникът е отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.1,  от ЗОП,  тъй като не  отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил условията, посочени в документацията към обществената поръчка.
Мотиви:
Участникът „ЛИФО“ ООД, видно от обратната разписка е получил уведомителното писмо и копие от протокол №1 от работата на комисията на 14.06.2018г. До 17:00ч. на 21.06.2018г. в деловодството на Община Николаево не са постъпили допълнителни документи във връзка с констатираните несъответствия от офертата на участника.
ІIІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

1.Участника, класиран на първо място : 
„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД с общ резултат 100 точки и цена за изпълнение на обществената поръчка 89534  /осемдесет и девет хиляди  петстотин тридесет и четири /  лева без ДДС.

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Решението подлежи на обжалване по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
Копие от решението да се изпрати на участниците в процедурата.  На основание чл.24, ал.1, т.2, т.5 от ППЗОП решението да се публикува в профила на купувача заедно с протоколите от работата на комисията в деня на изпращането  на решението на участниците.

Срок за подаване на жалби:  Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
Възложител:                               [image: image2.png]



Кмет на община Николаево: _____________________


      (Косьо Косев) 
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